

# P052 Parc Pawb

**cofnod gweithredol** (nid y cofnodion llawn)

Canolfan Hamdden, Port 07-11-2016 18:00

Angharad ab Iorwerth

Eifiona Lane (cofnodion y cyfarfod)

John Bowers

Nia Jeffries

Selwyn Gruffydd (cyng.)

Alwyn Gruffydd (cyng.)

Alaw Paul (Groundworks)

hmo

## 1. holiadur

- 1.1. wedi derbyn 57 ymateb - mwy neu lai yn cytuno a'r bwriad;
  - 1.1.1. dim llawer o syniadau newydd
  - 1.1.2. mwy o bwyslais ar y cynllun fel cyrchfan
  - 1.1.3. dalgylch yn fwy na'r ymateb sydd wedi dod i law (rhan fwyaf o LL49) dylai fod hyd at 30munud o daith (car neu feic), neu fwy yn achlysrudol
  - 1.1.4. angen mwy o bswyslais ar beth sydd yn digwydd yno - gweithgareddau, ayb.
- 1.2. bydd y dadansoddiad llawn yn yr adroddiad
- 1.3. copi o'r wybodaeth amrwd (Survey Monkey) wedi'i gyflwyno
- 1.4. angen mwy o ymateb gan bobl ifanc - sesiwn yn Ysgol Eifionydd/ ysgolion cynradd? [\[pwyllgor\]](#) [\[groundworks?\]](#)
- 1.5. tystiolaeth yn bwysig i unrhyw gais am nawdd
- 1.6. efallai llenwi'r holiadur ar bapur yn haws i'w drefnu?
- 1.7. yr holiadur dal yn agored

## 2. Cyngor Tref Porthmadog

- 2.1. angen cadarnhau cefnogaeth ffurfiol ar gyfer y cais [\[pwyllgor\]](#)
  - 2.1.1. awgrymu drafftio llythyr i'w ddiwygio a'i gytuno
- 2.2. angen gwybodaeth benodol ynglyn a'r safle; wedi gofyn ers y cychwyn ond heb dderbyn y wybodaeth eto [\[pwyllgor\]](#) [\[hmo\]](#)
  - 2.2.1. ffiniau pendant
  - 2.2.2. hawliau mynediad (drwyr giat; ar hyd y lôn)
  - 2.2.3. cyfamodau - cyfyngiad cyfreithiol ar ddatblygu'r safle
  - 2.2.4. 'easements' National Grid, Scottish Power, ac eraill?

## 3. ariannol

- 3.1. angen amcan o gostau cynnal a chadw [\[hmo\]](#)
- 3.2. angen astudio incwm o grantiau/ gweithgareddau/ rhent - beth yw'r cydbwysedd delfrydol [\[pwyllgor\]](#) [\[hmo\]](#)
- 3.3. eu cyfuno yn rhyw fath o gynllun busnes - dilyn yr egwyddorion er mwyn dangos fod y cynllun yn gynaliadwy [\[pwyllgor\]](#) [\[hmo\]](#)

#### 4. Pwyllgor Rheoli

- 4.1. angen sefydlu pwyllgor ehangach nawr er mwyn perchnogi'r cynllun [pwyllgor]
  - 4.1.1. rhai aelodau yno 'ex officio'
  - 4.1.2. eraill yno oherwydd diddordeb penodol (beicio, dringo)
  - 4.1.3. efallai grwp is-grwpiau yn gyfrifol am rai agweddau (e.e. digwyddiadau)
- 4.2. sefydlu grwp cyfeillion Parc Pawb? [pwyllgor]
- 4.3. angen strategaeth gyfathrebu i gyrraedd cefnogwyr gweithredol [pwyllgor]

#### 5. cyllideb / cais

- 5.1. angen edrych ar brosiectau eraill tebyg i weld beth yw'r costau ar gyfartaledd (e.e. Aberystwyth) [hmo] [pwyllgor]
- 5.2. angen ystyried pa fath o gyllideb mae ariannwyr yn fodlon ei gefnogi a beth yw'r cyfuniad gorau o ariannwyr [hmo] [pwyllgor]
  - 5.2.1. angen cyfuniad strategol o ariannwyr craidd a chronfeydd bach ar gyfer gweithgareddau penodol
- 5.3. ydi cyllideb o £500- £700k? yn swnio'n ymarferol? (digon mawr i wneud gwahaniaeth, digon isel i gael cefnogaeth)
- 5.4. angen sgwrs/ cyfarfod efo Alys (yn Botwnnog?) i drafod ariannu'r cynllun - pa grantiau sydd ar gael [hmo]
- 5.5. Play Wales yn le da i edrych am grantiau [pwyllgor] [ hmo]
- 5.6. angen tystiolaeth mor fanwl a chadarn ac y gallwn ni, i wneud cais - dyw dyheadau ag ewyllys dda ddim yn ddigon
- 5.7. Groundworks yn awgrymu Play Pods (unedau symudol wedi eu hailwampio), rhai yn cynnwys toiled (y Fynedfa yn y cynllun yn cynnwys toiled hefyd)
- 5.8. awgrym i ystyried mwy eto o le i storio (mwy o grwpiau a mwy o amyrwiaeth)

#### 6. ariannwyr (cynllun presennol)

- 6.1. angen cadarnhau beth sydd wedi ei gynnwys yn y grant a dderbyniwyd (ar wahan i ffrîr tîm ymgynghorol) - effeithio ar faint o arian/amser sydd ar ôl 'yn y pot' i gwblhau'r gwaith [pwyllgor]
- 6.2. gyda'r dyddiad cau yn dod, ydi'r ariannwyr yn hapus i dalu ar anfoneb yn unig? os na, beth yw'r hyn y mae nhw'n ddisgwyl ar y dyddiad cau? (ddim mewn sefyllfa i hepgor unrhyw gyfran o'r gwasanaeth/grant) [pwyllgor]
- 6.3. dim taliad wedi'i dderbyn eto

#### 7. model a delweddau

- 7.1. delwedd(au) erbyn prynhawn 08-11-2016 i fynd i'r Cambrian News [hmo]
- 7.2. mwy o ddelweddau i fynd ar safle we [hmo]
- 7.3. safle we newydd ar gyfer y wybodaeth - wordpress? facebook? [pwyllgor]

#### 8. National Grid?

- 8.1. angen gwybod yn union beth yw dyletswyddau a oblygiadau National Grid / Cyngor Tref ar y safle (gw. 2.2) [hmo] [pwyllgor]
- 8.2. angen dod i gytundeb gyda NG ynglyn a lle gellir datblygu yn saff, lle mae amheuaeth - o leia mewn egwyddor - ar gyfer y cais [hmo] [pwyllgor]
- 8.3. angen holi am effaith foltedd uchel (400kv) o dan y wyneb mewn maes chwarae [hmo] [pwyllgor]
  - 8.3.1. ar y plant / bobl ifanc

- 8.3.2. ar yr henoed
- 8.3.3. ar offer trydannol (yn arbennig, pacemakers ayb.)
- 8.3.4. unhryw risg arall? a pha gamau i'w lleihau

**9. camau nesaf**

- 9.1. paratoi manylion argyfer amcangyfri ariannol
- 9.2. parhau gyda'r adroddiad (tua 30% wedi'i gwblhau)
- 9.3. parhau gyda'r manylion (tua 80% wedi'i ei gwneud)
- 9.4. parhau gyda'r cais cynllunio (tua 60% wedi ei wneud) - trafod cyn ei roi i mewn
- 9.5. paratoi cais ariannu - Loteri Mawr? [pwyllgor]

**10. cyfarfod nesa**

- 10.1. nos Lun, Rhagfyr 19eg, 18:00 Canolfan Hamdden Porthmadog

*Os oes unrhyw fwlch, wall neu gamddealltwriaeth yn y cofnod, a wnewch chi adael i mi wybod er mwyn i mi ei gywiro.*

*Diolch.*

*hmo 161108*